

Wałbrzych, dnia 15.07.2013 r.

OR.272.9.260.2013

Wszyscy Wykonawcy
(informacja na stronę internetową)

Dot. Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika”.

W związku z zapytaniem z dnia 10.07.2013 r. jednego z Wykonawców następującej treści:

1. *Czy obszar objęty zamówieniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?*
2. *Czy Inwestor posiada warunki techniczne na budowę oświetlenia ?*
3. *Czy Zamawiający posiada techniczne warunki podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej?*
4. *Czy dla przedmiotowego zadania planuje się zaprojektowanie odcinków kanalizacji deszczowej i czy w omawianych ulice są kolektory kanalizacji deszczowej ?*
5. *Czy zakres opracowania obejmuje badania geologiczne?*
6. *Czy obszar opracowania lub jego część leży w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej?*
7. *Proszę podać kategorie istniejących / projektowanych dróg do których przewidziane jest włączenie/nawiązanie projektowanego układu komunikacyjnego.*
8. *Czy zamawiający posiada koncepcję na przedmiotowe zadanie?*
9. *„Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy - do 13 września 2013 roku od dnia podpisania umowy jest nierealny. W związku z koniecznością uzyskania szeregu decyzji, warunków i uzgodnień, poniżej przedstawię skrócony harmonogram obejmujący najważniejsze uzgadniania:*
 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 65 dni +14 dni (przygotowanie wniosku, korespondencja, prawomocność)*
 - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 65 dni +14 dni (przygotowanie wniosku, korespondencja, prawomocność), złożenie wniosku może nastąpić wyłącznie po uzyskania decyzji środowiskowej.*

- uzyskanie opinii ZUDP - 14 dni
- uzyskanie pozwolenia na budowę 65 dni od dnia złożenia wniosku + 14 dni prawomocność.

Na podstawie powyższego harmonogramu proszę o przedstawienie jak Wykonawca ma się wywiązać z zapisów umowy dotyczących terminu §4 (13 września 2013 roku). Dodatkowo w przedstawionej umowie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części §7 ust.2 pkt. wynosi 2% dziennie wynagrodzenia netto, natomiast §8 ust.1 daje możliwości zerwania umowy Zamawiającemu już po 5 dniach zwłoki w wykonaniu umowy,

Proszę o zmianę terminu na możliwy do wykonania przez wszystkich oferentów, proponuje się 8 miesięcy od podpisania umowy w razie braku MPZP lub 6 miesięcy jeśli omawiany obszar posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wyjaśnia:

Ad..1

Obszar objęty zamówieniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ad.2

Inwestor nie posiada warunków technicznych na budowę oświetlenia.

Ad.3

Inwestor nie posiada warunków technicznych podłączenia do sieci kd.

Ad.4

Inwestor nie planuje budowy odcinków kanalizacji deszczowej. W części ulicy Reymonta jest kolektor deszczowy, brak jest go natomiast w ulicy Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach, na odcinku objętym zamówieniem.

Ad.5

Zakres opracowania nie obejmuje badań geologicznych.

Ad.6

Obszar opracowania leży w strefie NATURA 2000 - PLH 020038 – Góry Kamienne.

Ad.7

Istniejące drogi z którymi skomunikowane są drogi objęte zamówieniem mają kategorię dróg powiatowych.

Ad.8

Zamawiający nie posiada koncepcji na przedmiotowe zadanie.

Ad.9

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, który określił na dzień 13 września 2013 roku.

Wysoko

STAKOŚĆ
Józef Piłsudski