

OBR.0003.2.26.2014

Krzysztof Kwiatkowski
Radny Powiatu Wałbrzyskiego

Walim 10.09.2014

INTERPELACJA

ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO


Zwracam się do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie kwestii remontu mostu na drodze powiatowej w ramach postępowania: **Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpniczy.**

Z informacji zamieszczonej na stronie BIP wynika iż termin składania ofert upłynął dnia 11 czerwca 2014r i zakończył się wyłonieniem wykonawcy, natomiast termin wykonania robót upływa w dniu 30.10.2014r.

Wykonawca do dnia dzisiejszego nie rozpoczął żadnych prac. Wnoszę o wyjaśnienie dlaczego przedmiotowa inwestycja została wstrzymana, kiedy rozpoczną się prace i czy po raz kolejny Zarząd Powiatu zamierza wydłużać termin zakończenia robót?

Proponuję, aby członkowie Zarządu zaczęli podejmować decyzje i realizować swoje obowiązki służbowe, kierując się ekonomią, logiką i mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników. Droga nr 3377D stanowi dojazd do miejscowości Sierpnica i kompleksu turystycznego „Osówka”.



2014-09-10


ZARZĄD POWIATU
w Wałbrzychu
OBR.0003.2.26.2014

Wałbrzych, dnia 18.09.2014 roku

Przewodniczący
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Pan Jerzy Detyna

Dot. Pisma OBR. 0003.2.26.2014 r. z dnia 11.09.2014 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyjaśnienia kwestii remontu mostu na drodze powiatowej w ramach postępowania: Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy uprzejmie informuję, że :

- w dniu 01.07.2014 została zawarta umowa nr 49.OR.273.1.10.2014 ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową w Bystrzycy Kłodzkiej na wykonanie przebudowy i remontu mostu (JNI 01013307) na drodze powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy, natomiast w dniu 07.07.2014 r. przekazano plac budowy.

- Wykonawca robót zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5i 6 i 7 w/w umowy ma obowiązek na własny koszt i własnym staraniem wykonać projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas przebudowy mostu . Wykonawca jest w trakcie ostatnich uzgodnień opracowanego projektu z organami zarządzającymi ruchem na drogach. Z oświadczeń wykonawcy wynika że , ostateczna zgoda zostanie wydana w dniu 19.09.2014 r.

- w dniu 10.09.2014 r. do Wykonawcy robót zostało wysłane pismo znak SIP.7013.2.7.2014 wyrażające zaniepokojenie dotyczące nie przystąpienia do realizacji robót oraz z prośbą o pilne poinformowanie do kiedy planowane jest wejście na budowę,

- w dniu 18.09.2014 r. w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy , na którym Wykonawca robót zadeklarował dochowanie terminu umowy i jak najszybsze rozpoczęcie robót .

STAROSTA

Józef Piłsa

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pan Krzysztof Kwiatkowski
Radny Rady Powiatowej
3. SIP a/a

18.09.2014 r.