

Mieroszów, dnia 28.11.2016r.

OBR. 0003. 3. 34. 2016

Andrzej Lipiński
Jarosław Buzarewicz
Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Zapytanie

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i radnych Gminy Czarny Bór zgłoszonymi w dniu 28.11.2016r. na Sesji Rady Gminy w Czarnym Borze w sprawie prowadzonych robót drogowych na drodze powiatowej nr 3367 D (Etap III – Przebudowa drogi powiatowej w Czarnym Borze) zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na zapytania:

1. Czym spowodowane jest opóźnienie prowadzonych robót drogowych ?
2. Czy zgłaszane były interwencje mieszkańców w sprawie zabrudzonych elewacji budynków wzdłuż przebudowywanej drogi ?

Z poważaniem

Jarosław Buzarewicz
Andrzej Lipiński

wpł. 30.11.2016r. *Orew*
wpł. 30.11.2016 *K*

Wałbrzych, dnia 09.12.2016 r.

Pan
Józef Piksa
Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

W odpowiedzi na zapytanie Pana Andrzeja Lipińskiego oraz Pana Jarosława Buzarewicza Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego dotyczącego opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze, oraz interwencji mieszkańców w sprawie zabrudzonych elewacji budynków wzdłuż przebudowywanej drogi, informuję:

1. Opóźnienie robót nastąpiło w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu październiku. W omawianym okresie trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przygotowanie do prac drogowych. Warunki powyższe znacznie utrudniły realizację zadania. Ponadto celem minimalizacji uciążliwości komunikacyjnej dla mieszkańców oraz pobliskiej kopalni melafiru, prace prowadzone są pod ruchem otwartym – wahadłowym. Takie prowadzenie prac znacznie opóźnia technologicznie wykonywanie poszczególnych elementów budowanej drogi jak również przyczynia się do uszkodzeń już wykonanych elementów.
Nie bez znaczenia jest również fakt otrzymania dofinansowania w miesiącu sierpniu co przy niezwłocznym przystąpieniu do procedury przetargowej oraz wyłonieniu wykonawcy pozwoliło na przekazanie placu budowy dopiero pod koniec miesiąca września.
Ponadto zaznaczam, że realizacja każdej inwestycji w drugiej połowie roku lub pod koniec roku obciążona jest dużym ryzykiem wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które powodują opóźnienia w realizacji zadania a w sytuacjach skrajnych uniemożliwić ich realizację i zakończenie.
2. W kwestii zabrudzonej elewacji budynku informuję, że została zgłoszona do inwestora interwencja mieszkańców. W związku z przekazaniem odcinka drogi (placu budowy) na czas robót na rzecz wykonawcy, zamawiający wystąpi do wykonawcy o przywrócenie elewacji do stanu poprzedniego.

WICESTAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Andrzej Lipiński – Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
3. Pan Jarosław Buzarewicz – Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
4. WIP a/a.

Otrzymałem 12.12.2016. *A. Lipiński*