

PROTOKÓŁ NR 17/16
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 7 listopada 2016 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 13.00

Zakończenie posiedzenia: 14.45

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1 do protokołu*.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w 2015 roku, cd.
3. Kontrola realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.
4. Kontrola stanu utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku, cd.
5. Kontrola realizacji inwestycji powiatowych za I półrocze 2016 roku, cd.
6. Kontrola procesu wydania decyzji oraz rozpoczęcia robót budowlanych na drodze nr 3364D w Sokołowsku, dofinansowanej z tzw. „powodziówki.
7. Sprawy bieżące

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli był prawidłowości pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w 2015 roku, cd.

WNIOSEK POKONTROLNY:

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie prawidłowości pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w 2015 roku, komisja rewizyjna wykazała brak informacji bieżącej

związanej z tokiem postępowania w kwestii odszkodowania z tytułu zajęcia pasa drogowego przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.

Podczas przeprowadzanej kontroli komisja podjęła wnioski w następującej sprawie:

- *W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, Komisja Rewizyjna wnosi o zamieszczanie na stronie BIP tut. Urzędu rejestru Uchwał Zarządu Powiatu w okresach kwartalnych.*

Wniosek został podjęty jednogłośnie (4 radnych obecnych).

- *W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, w kontekście przedstawionej informacji w sprawie napływających ofert dotyczących współpracy i promocji, Komisja Rewizyjna wnosi o przedstawienie informacji pisemnej dotyczącej opisu procedury wyboru ofert w kontekście zasadności i celowości świadczenia usług medialnych oraz o przedstawienie do wglądu członków komisji rewizyjnej pełnej dokumentacji (w tym umów) dotyczącej wyłonienia obsługi medialnej z FF Media (Telewizja Dami Wałbrzych) i DB 2010. Komisja wnioskuje również o udzielenie informacji na temat ofert, które wpłynęły na świadczenie usług medialnych do dnia 30 czerwca 2016 roku.*

Wniosek został podjęty jednogłośnie (4 radnych obecnych).

- *W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, w kontekście analizy sprawy związanej ze złożonym wnioskiem Pani Naczelnik Anety Błaszkiwicz w sprawie przekazania Gminie Głuszycy mienia będącego na stanie Starostwa Powiatowego oraz w kontekście wniosku złożonego przez Asystenta Starosty Panią Monikę Bielawską w sprawie objęcia imprezy honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego pn. Zagadkobus – szansa na poszerzenie wiedzy o Regionie Wałbrzyskim, Komisja*

Rewizyjna wnosi o przygotowanie tzw. metryczki sprawy – wykazu korespondencji wraz z krótkim opisem treści.

Wniosek został podjęty jednogłośnie (4 radnych obecnych).

Wobec powyższego, członkowie komisji zadecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

Ad 4

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel– Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli był: stan utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku, cd.

Wyjaśnień udzielali:

- Andrzej Sokołowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
- Katarzyna Morajko, kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych.

Podczas przeprowadzanej kontroli, komisja rewizyjna dokonała wyrywkowo weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych zadań:

1. *Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego (18,80 km);*

Weryfikowana dokumentacja:

- Umowa nr 29.BOS.273.1.3.2016 z dnia 12.04.2016r. zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Przedsiębiorstwem Usługowo – Producyjnym i Handlowym COM – D Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor
- Umowa nr 31.BOS.273.6.1.2016 z dnia 21.04.2016r. zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Przedsiębiorstwem Usługowo – Producyjnym i Handlowym COM – D Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor
- *Umowa nr 12.OR.273.6.1.2016 z dnia 05.02.2016r. zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław.*

2. *Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych;*

- Porozumienie nr 28.WIP.7013.12.2016 z dnia 17.03.2016 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D od ul. Głównej 112 do ul. Głównej 132 zawarte pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gmina Stare Bogaczowice reprezentowaną przez Pana Mirosława Lecha.

3. *Budowa obwodnicy Czarnego Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze;*

Weryfikowana dokumentacja:

- W dniu 11 maja 2016 r. DUW wystąpił z zapytaniem do starosty wałbrzyskiego czy podtrzymuje chęć realizacji zadania określonego we wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 11 maja 2016 r. powiat przesłał do DUW deklarację w sprawie chęci realizacji tego zadania. Do dnia 30 czerwca 2016 r. do starostwa nie wpłynęła jednakże decyzja wojewody dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie państwa dotyczących powiatu wałbrzyskiego, która umożliwiłaby ogłoszenie przetargu.
- 4. Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju;**

Weryfikowana dokumentacja:

- Umowa Nr 32.BOS.273.9.4.2016 z dnia 21.04.2016r.

WNIOSEK KOMISJI

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie stanu utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedstawienie do wglądu członków komisji protokołów odbioru wykonanych robót drogowych do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Wniosek został podjęty jednogłośnie (4 radnych obecnych).

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem finansowym i merytorycznym w zakresie objętym przedmiotem kontroli

Ad 5

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli była: realizacja inwestycji powiatowych za I półrocze 2016 roku, cd.

Wyjaśnień udzielali:

- Andrzej Sokołowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
- Katarzyna Morajko, kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych.

Podczas przeprowadzanej kontroli, komisja rewizyjna dokonała weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych zadań:

1. Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni dróg;

Weryfikowana dokumentacja:

- Umowa nr 10.BOS.273.9.7.2016 z dnia 11.05.2016 zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a firmą BITMEX Grzegorz Zygałło z siedzibą ul. Kościuszki 9 48-370 Paczków.

2. Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych powiatu wałbrzyskiego;

Weryfikowana dokumentacja:

- Umowa nr 5.OR.273.9.5.2016 z dnia 20.01.2016 zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z siedzibą Ługów 18 66-200 Świebodzin oraz protokół typowania robót z dnia 31.03.2016r.

3. Utrzymanie zieleni (wycinka drzew);

Weryfikowana dokumentacja:

- Umowa nr 4.OR.273.9.4.2015 z dnia 20.01.2016 zawarta pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Mirosław Rajca Imperial Transport – Kamieniarstwo ul. Główna 153 e 58-312 stare Bogaczowice:
- Protokół typowania robót z dnia 21.01.2016r. oraz decyzją 285/2015 z dnia 15.10.2015r. i 328/2015 z dnia 30.11.2016r. Gmina Stare Bogaczowice Droga 3434 D i 2796 D - 37 szt
- Protokół typowania robót z dnia 25.02.2016r. oraz decyzją OŚ.6131.170.2015 z dnia 20.10.2016r. Gmina Walim droga nr 3368 D Zagórze Śląskie – 30 szt
- Protokół typowania robót z dnia 06.03.2016 oraz decyzją nr 28/2016 z dnia 22.02.2016r. Gmina Stare Bogaczowice droga nr 3434 D – 3 szt
- Protokół typowania robót z dnia 22.03.2016 oraz decyzje OŚ.6131.132.2015 z dnia 24.11.2015r. i OŚ.6131.132.2015 28.12.2015 Gmina Walim droga nr 3356 D – szt 1
- Protokół typowania robót z dnia 24.04.2016 oraz decyzje OŚ.6131.178.2015 z dnia 27.10.2015r. i OŚ.6131.177.2015/2016 12.01.2016r. Gmina Walim droga nr 3376 D – 6 szt oraz 3358 D - Niedźwiedzica – 2 szt
- Protokół typowania robót z dnia 20.03.2016 oraz decyzją OŚ.6131.131.2015 z dnia 01.09.2015r. i OŚ.6131.16.2016 03.02.2016 Gmina Walim droga nr 3368 D - Dzieńmorowice – 17 szt
- Protokół typowania robót z dnia 18.02.2016 oraz decyzje MK.6131.43.2015.1.TK z dnia 27.11.2015r. i MK.6131.41.2015.1. TK 26.11.2015r. Gmina Głuszycza droga nr 3377 D – szt 2 i droga nr 3382 D – Grzmiąca szt 2.

WNIOSEK KOMISJI

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie realizacji inwestycji powiatowych za I półrocze 2016 roku, Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowanie zestawienia zbiorczego dotyczącego każdego postępowania przetargowego, w tym podmiotów biorących udział w danym przetargu.

Wniosek został podjęty jednogłośnie (4 radnych obecnych).

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem finansowym i merytorycznym w zakresie objętym przedmiotem kontroli

Ad 6

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli był: proces wydania decyzji oraz rozpoczęcia robót budowlanych na drodze nr 3364D w Sokołowsku, dofinansowanej z tzw. „powodziówki”.

Wyjaśnień udzielali:

- Grażyna Biały, inspektor ds. budownictwa w Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
- Andrzej Sokołowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
- Katarzyna Morajko, kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych.

Podczas przeprowadzanej kontroli komisja rewizyjna zapoznała się z treścią niżej wymienionych dokumentów:

- projekt budowlany i umowa z projektantem;
- umowa z wykonawcą robót budowlanych;
- dokumentacja związana z wyborem wykonawcy;
- komplet dokumentacji z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej tut. Starostwa, dotyczącej zgłoszenia robót;
- korespondencji z burmistrzem Mieroszowa w sprawie przekazania krawężników;
- umowa sprzedaży krawężników oraz dokumentacja związana z trybem sprzedaży;
- cała dokumentacja związana z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o środki na tzw. powodziówkę;
- korespondencja z konserwatorem zabytków, w tym decyzja konserwatora.

Radny Kamil Orpel odczytał odpowiedź Zarządu z dnia 24.10.2016r. na złożone przez radnego zapytanie, cyt.: „(...) odnośnie pozostałych kwestii wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1240/2016 informuję, że w dniu 3 października 2016 roku zarządca drogi wystąpił pisemnie do konserwatora zabytków z prośbą o wyjaśnienie zapisów przesłanej decyzji 1240/2016 z dnia 3 października br., powalającej prowadzić roboty budowlane na terenie układu urbanistycznego Sokołowska, a w szczególności zapisu, mówiącego zastosowaniu krawężników kamiennych granitowych na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Parkowej oraz zachowanie materiału, wymontowanych oryginalnych krawężników granitowych, z uwagi na fakt, że były one niezgodne z ustaleniami zawartymi w notatce ze spotkania komisji z dnia 30 września 2016 roku. W związku z tym, do czasu uzyskania odpowiedzi od WKZ nie możemy ustosunkować się do kwestii zachowania oryginalnych krawężników kamiennych. Aktualnie na drodze powiatowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Parkowej jest montowany materiał kamienny zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.” Następnie odczytał odpowiedź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: „W odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2016 roku w sprawie wyjaśnienia zapisu decyzji nr 1240/2016 z 3 października 2016r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zabytku, w miejscowości Sokołowsko jako historyczne założenie urbanistyczne wpisane do Rejestru Zabytków, informuję jak poniżej:

zgodnie z ww. decyzją, na odcinku od ul. Parkowej do ul. Słonecznej w Sokołowsku mają zostać zamontowane krawężniki kamienne z granitu. Zastosowane krawężniki powinny spełniać współczesne normy techniczne, wymontowane oryginalne krawężniki granitowe powinny zostać zachowane zgodnie z deklaracją burmistrza Mioszowa materiał miał zostać zabezpieczony z możliwością wykorzystania w przyszłych projektach związanych z rewitalizacją Sokołowska. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z powyższą decyzją wnioskodawca został zobowiązany do spełnienia warunków dokonania odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych z udziałem przedstawiciela dolnośląskiego WKZ. Realizacja inwestycji niezgodnie z warunkami wydanego pozwolenia skutkować będzie brakiem odbioru końcowego prac”.

W toku przeprowadzanej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła ponadto, co następuje:

- inwestorem zadania jest powiat wałbrzyski;
- po uzyskaniu ww. decyzji konserwatora zabytków, należało jak najszybciej podjąć postanowienia co do realizacji inwestycji;
- we wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków powiat otrzymał pozwolenie na wykorzystanie materiału, który był na miejscu wykonywania zadań. W związku z czym zostało to dopuszczone do realizacji i obecnie montowane są oryginalne krawężniki granitowe;
- zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie BIP tut. Starostwa w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku – od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mioszów*; Wygrała firma z Włocławka: „Usługi drogowe - Sergiusz Markowski”. Kwota brutto to 6.640,52 zł;
- jednym z elementów opisu przedmiotu ww. zamówienia była kwestia decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu na realizację inwestycji.
- postępowanie środowiskowe zostało przeprowadzone: wykonawca wystąpił do gminy Mioszów o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z całą procedurą;
- z przepisów prawa wynika, że w przypadku przebudowy dróg w obszarze Natura 2000 powyżej 1 km, postępowanie takie powinno być przeprowadzone przez gminę. Zdarza się, że gmina całkowicie umarza postępowanie, sporadycznie zaś żąda się raportu. Gmina zazwyczaj występuje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W omawianym przypadku, wpłynęła odpowiedź, że wystarczy jedynie karta charakterystyki oceny na środowisko oraz potwierdzenia, że ta inwestycji nie ma wpływu na środowisko. Wobec powyższego została wydana ww. decyzja, która jest ona prawie bez warunków (decyzja środowiskowa to ok. pół roku uzgadniania);
- w związku z zapisami umowy odnośnie sankcji, która mówi, że „wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność do wysokości szkody w przypadku ich wystąpienia na skutek błędu lub wadliwego wykonania dokumentacji” poddana została pod rozważenie następująca kwestia: czy wadliwym niewykonaniem dokumentacji jest nieuwzględnienie w projekcie budowlanym wymogów konserwatorskich. Ustalono, że w ww. sprawie wymagana jest ocena prawnicza, która wyjaśniłaby czy powiat został narażony na straty. Komisja stwierdziła, że wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy w pełnym zakresie z uwagi na brak uzyskania przez wykonawcę stosownej dokumentacji od Konserwatora Zabytków;
- w wyniku wydanej decyzji nie wystąpiły dotąd mierzalne koszty. Jednak w wyniku wcześniej wstrzymanej budowy (na okres ok. 1,5 tygodnia), wykonawca może rościć sobie prawo do zawartej umowy o okres opóźnienia. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 listopada 2016 roku.

- zgodnie z decyzją zarządu powiatu, tzw. stary krawężnik został sprzedany (umowa sprzedaży krawężnika z dnia 19.09.2016r.). Burmistrz Mieroszowa wystąpił z pismem do zarządu powiatu w z wolą nabycia krawężnika w dniu 21.09.2016r.;
- w wyniku wyrażenia wątpliwości odnośnie niedopełnienia wymagań związanych z brakiem wystąpienia do inwestora o uzupełnienie zgłoszenia o opinię od konserwatora zabytków, ustalono, że przy zadaniach dotyczących przebudowy dróg, tryb zgłoszenia jest tzw. trybem uproszczonym. W związku z powyższym, w dniu 21.07.2016r. Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w imieniu powiatu wałbrzyskiego złożył dokumentację związaną ze zgłoszeniem realizacji prac budowlanych zgodnie z zakresem w Wydziale Architektury Administracyjno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami. W dniu 27.07.2016r. zostało wydane stosowne zaświadczenie. W przedmiotowym przypadku należało żądać: opisu robót, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele programu oraz innych opinii bądź decyzji wymaganych innymi przepisami prawa;
- komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację inwestycji jest Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, który zgodnie ze schematem organizacyjnym Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu podlega pod wicestarostę powiatu wałbrzyskiego, zaś wydziałem odpowiedzialnym za analizę zgłoszeń i wydawanie zgłoszeń i pozwoleń na budowę odpowiedzialny jest Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami;
- Wydział Architektury Administracyjno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami nie wystąpił do inwestora o przedstawienie uzgodnienia z konserwatorem zabytków na podstawie art. 25²³ ust. 4 Prawo budowlane. Takie procedowanie spowodowane było podjętymi ustaleniami, zwyczajami z poprzednich okresów, którymi wydział się kierował.

Wobec podjętych ustaleń, członkowie komisji rewizyjnej zadecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

Ad 7

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzony przez:

Bogusław Uchmanowicz
Sekretarz Komisji

Uchmanowicz

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński