
Zarzqdzen ie nr ./LL.t 2O1O
Sta rosty WaNb rzys kiego
z d n ia. i 4 . *zy*+di *'o.6*)/U.t

w sprawie: powolania komisji do odbioru koncowego robot budowlanych pod nazwq.
,,Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkol Specjalnych przy ul.
Ogrodowej 5a w Walbrzychu".
Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 5 czenruca 1 998 r o samorz4dzie powiatowym (

t e k s t j e d n .  D z . U . z 2 O 0 1  r  N r  1  4 2 , p o z . 1 5 9 2 z p o 2 n . z m . )
zarzqdzam co nastgpuje :

s 1
Stosownie do ustalen zawartych w S 17 ust.1 pkt 3 umowy Nr 315152P1343412012010
z dnia 21.07.2010 r ( zamowienie podstawowe),.zawarte z wykonawcE wlw zadania
Fabryk4 Okien SPECTRUM Sp. z o.o. z siedzibq przy ul. Ceramicznej 4,
20-150 Lublin, powolujq komisjg w skNadzie:

1 . Pani Elzbieta Rembiszewska - Zibrow - Przewod niczqca komisji

2. Pan Marek Resiak - Czlonek komisji

3. Pan Henryk Hunderuk - Czlonek komisji

Pzy wspoludziale pzedstawicieli:

1. Pani Violetta Rosinska-Rozanska - Zespol Szkol Specjalnych
ul. Ogrodowej 5a,
58-306 Walbrzych

3. Pan Slawomir Sobusiak - Inspektora Nadzoru robot
budowlanych

s 2
Komisja ma obowiqzek sprawdzenia i dokonania odbioru koticowego robot
budowlanych objgtych zgloszeniem do odbioru .i ujqtych w umowie wymienionej w
$ 1 dotyczqcych realizaqi przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Gotowo6ci do

odbioru wykonania przedmiotu umowy Nr 31 5152P1343412012010 z dnia 21.07.2010 r
zostala zgloszona przez Wykonawcq pismem z dnia 14.09.2010 r. oraz zostala
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy nr 1118/09 w dniu
1 5 . 0 9 . 2 0 1 0  r .

s 3

Rozpoczgcie czynnoSci odbiorowych w/w robot wyznacza sig na dzieri 21.09.2010 r.
o godz. 14oo .

s 4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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