

OBR.0003.3.14.2014

Głuszyca, 20.08.2014 r.

Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Beata Żołnieruk

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Zapytanie

Zwracam się z zapytaniem w jakim okresie realizowane będzie zadanie pod nazwą,,
Przebudowa i remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpnicy. Zaznaczam, że
dalsze zwleknięcie z przeprowadzeniem tego remontu narazi Gminę na dodatkowe koszty
związane dowozem dzieci do szkół (planowany objazd przez Bartnicę).

Beata Żołnieruk

2014 -08- 21

[Signature]

ZARZĄD POWIATU
w Wałbrzychu

Wałbrzych , dnia 29 sierpnia 2014 roku

Przewodniczący
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Pan Jerzy Detyna

Dot. Pisma OBR. 0003.3.14.2014 r. z dnia 22.08.2014 r. - *zapytanie*

W odpowiedzi na interpelację Pani Beaty Żołnieruk Radnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa i remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy, informuję, że Powiat Wałbrzyski w dniu 01.07.2014 r. zawarł umowę z wykonawcą – Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację w/w zadania. Termin realizacji zadania do dnia 30.10.2014 r.

W dniu 07.07.2014 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. Na chwilę obecną zgodnie z posiadanymi informacjami Wykonawca jest w trakcie dokonywania uzgodnień projektów zastępczej organizacji ruchu. Po ich zatwierdzeniu i wprowadzeniu oznakowania zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

STAROSTA
Józef Płksa

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pan Beata Żołnieruk Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego
3. SIP



*wzięto 1. 09. 2014
J. Musyjski*