

Głuszyca, 30.10.2014 r.


Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Beata Żołnieruk

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Interpelacja

Wnoszę o dokonanie kontroli oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpnicy.

Informuję, że wykonawca w sposób nierzetelny wykonuje powierzone mu na podstawie przetargu zadanie. Prace nie są prowadzone w sposób ciągły, również wyposażenie tej firmy w niezbędny sprzęt budzi wiele wątpliwości. Ponadto termin realizacji remontu ww obiektu mija 30.10.2014 a mieszkańcy nie zostali powiadomieni o ewentualnym opóźnieniu w realizacji tego zadania.



Wałbrzych , dnia 07.11.2014 roku

**ZARZĄD POWIATU
w Wałbrzychu**

OR.0003.3.2.33.2014

Przewodniczący
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Pan Jerzy Detyna

Dot. Pisma OR. 0003.2.33.2014 r. z dnia 30.10.2014 r.

W odpowiedzi na interpelację Pani Beaty Żołnieruk Radnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie kontroli oraz wskazania osób odpowiedzialnych za nadzór nad zadaniem związanym z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpnicy informuję .

Zgodnie z zapisami zawartej umowy nr 49.OR.273.1.10.2014 dnia 01.07.2014 roku z wykonawcą robót tj. Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową w Bystrzycy Kłodzkiej nadzór nad realizacją zadania ma Pan Zbigniew Zadrożny , z którym została zawarta umowa nr 89.SIP.7013.2.4.2014 z dnia 30.06.2014. na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartym Anekssem Nr 1/2014 z dnia 30.10.2014 roku został zmieniony na dzień 30 listopada 2014 roku .O fakcie zmiany terminu harmonogramu robót i zmiany terminu zakończenia robót powiadomiono Burmistrz Głuszycy w dniu 03.11.2014 roku / pismo nr SIP.7013.2.11.2014/. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Powiatu na bieżąco sprawdzają stan zaawansowania robót.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pan Beata Żołnieruk
Radna Rady Powiatowej
3. SIP a/a

STAROSTA

Józef Piksa