



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 20.04.2016 r.

BOS.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 19.04.2016 r. jednego z wykonawców następującej treści:

Pytanie 1:

Załącznik nr 9 do SIWZ, projekt umowy, § 1 ust. 4 - wnosimy o wskazanie okoliczności mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Pytanie 2:

Załącznik nr 9 do SIWZ, projekt umowy, § 12 - Wnosimy o zmianę „opóźnienia” na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III KKN 122/01: “Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody". Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

Ad. 1

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewidział możliwość istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy na niżej określonych warunkach:

- możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia:
 - w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,
 - w przypadku konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii i napraw uzbrojenia podziemnego lub urządzeń przez ich użytkowników,
 - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
 - w wypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, w których warunki techniczne

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

wykonania robót uniemożliwią ich realizację

- możliwość zmiany w zakresie osób kierujących, nadzorujących i koordynujących realizację zadania:
- w przypadku zaistnienia takiej konieczności, niezależnej od stron.

W związku z powyższym wszystkie inne okoliczności, które nie zostały wyszczególnione powyżej Zamawiający będzie uznawał za okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Ad. 2

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

STAROSTA
Jacek Cichura

INSPEKTOR
Marta Moralik

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl