

**Uchwała Nr 176...../2009  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 listopada 2009 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/2009 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D w Gminie Boguszków – Gorce.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1592 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

W związku z wnioskiem Gminy Boguszków – Gorce w sprawie przedłużenia terminu wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D do porozumienia zawartego w dniu 22 września 2009 roku stanowiącego załącznik do Uchwały nr 152/2009 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3379 D W Gminie Boguszków – Gorce wprowadza się zmiany objęte aneksem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta  
Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Iwona Gorgoń




Prawidłowo pod względem  
formalnym



### Uzasadnienie do uchwały

Gmina Boguszów-Gorce pismem znak ZIK. 7040/ KG/26/09 z dnia 23.11.2009r. wystąpiła do Starosty Wałbrzyskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D z daty 27.11.2009r na datę 20 grudnia 2009 r. Wniosek uzasadniony jest kolizją z siecią gazową oraz koniecznością jej przebudowy, które to czynniki utrudniły wykonanie robót w terminie ustalonym w porozumieniu z dnia 22 września 2009 r.

WICESTAROSTA

Anażcej M. 

ANEKS NR 1/2009

z dnia 26.11.2009

do Porozumienia zawartego w dniu 22 września 2009 r.

pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 - 24 w imieniu którego działają:

1. Pan Augustyn Skrętkowicz - Starosta Wałbrzyski
2. Pan Andrzej Marciniak - Wicestarosta

a

Gminą Boguszków – Gorce, z siedzibą w Boguszkowie – Gorcach przy Pl. Odrodzenia 1 w imieniu której działa :

Pan Waldemar Kujawa – Burmistrz Miasta Boguszków - Gorce  
zwanej dalej „ Gminą ”

W związku z wnioskiem gminy Boguszków – Gorce w sprawie przedłużenia terminu wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D spowodowanego kolizją z siecią gazową utrudniającą realizację robót objętych porozumieniem strony uzgadniają, że całość zadania zostanie wykonana do 20 grudnia 2009 r. Wobec powyższego strony postanawiają że:

§1

W § 2 pkt. a) porozumienia datę „ 27.11.2009 r. ” zastępuje się datą „ 20.12.2009 r. ”

§2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egz. dla Powiatu i 1 egz. dla Gminy.

POWIAT:

WICESTAROSTA STAROSTA

Andrzej Marciniak Augustyn Skrętkowicz

GMINA:

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

SKARBNIK MIASTA

Zofia Mostowska

Przebiegowa pod względem  
funkcyjnym - gmina